



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

باسم تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
شماره: ۹۹/۴۸۵۲۲/۳۵۰
پیوست:

مدیران عامل محترم شرکت های برق منطقه ای و مدیریت شبکه برق ایران
موضوع: مدیریت پروژه ها براساس اولویت منابع مالی

با سلام

با عنایت به تغییرات شدید نرخ ارز در ابتدای سال ۱۳۹۹ و افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها و همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی صنعت برق و ضرورت مدیریت منابع مذکور جهت تکمیل پروژه‌های دارای اولویت شبکه، مقتضی است اقدامات زیر درخصوص قراردادهای معاملات بزرگ آن شرکت صورت پذیرد.

۱- برگزاری هرگونه مناقصه و واگذاری قراردادهای جدید منوط به اطمینان از تأمین به موقع منابع مالی پروژه و نقدینگی لازم در مدت اولیه قرارداد می‌باشد. لازم به ذکر است با عنایت به تبصره بند «الف» ماده «۱۰» قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، درج بند پرداخت ضمان انجام تعهدات مالی کارفرما در قراردادها الزامی می‌باشد؛

۲- مدت زمان اولیه قرارداد مندرج در اسناد ارجاع کار می‌بایست با توجه به ملاحظات فنی و ضوابط مدیریت پروژه و همچنین با در نظر گرفتن مدت زمان مورد نیاز جهت تأمین به موقع نقدینگی پروژه براساس سابقه گردش نقدینگی آن شرکت و تعهدات مالی همزمان در سایر پروژه‌ها تعیین گردد؛

۳- با عنایت به ابلاغ دستورالعمل « نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل - نسل سوم» به شماره ۹۹/۵۶۶۵۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور (تصویر به پیوست)، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از ظرفیت ماده «۱۱» دستورالعمل مذکور جهت اولویت‌بندی و مدیریت پروژه‌های با پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد استفاده مؤثر صورت پذیرفته و نتیجه اقدامات مربوطه به شرکت توانیر اعلام گردد؛

۴- در سایر پروژه‌های خارج از حوزه شمول دستورالعمل شماره ۹۹/۵۶۶۵۳۹، با حداکثر ۳۰٪ پیشرفت و انقضای مدت اولیه پیمان، ضمن بررسی مجدد اولویت پروژه، در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر از بین رفتن اولویت یا توجیه‌پذیری فنی اقتصادی پروژه ناشی از افزایش شدید قیمت تمام شده آن یا عدم امکان تأمین نقدینگی به موقع قرارداد به علت محدودیت منابع مالی و یا عدم امکان تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه، در صورت عدم قصور پیمانکار یا تأمین‌کننده مربوطه امکان خاتمه قرارداد پس از اخذ تاییدیه شرکت توانیر میسر می‌باشد. لازم به ذکر است در صورت خاتمه پیمان با استفاده از ضوابط این بند، شروع مجدد پروژه به هر نحو، صرفاً منوط به اخذ مجوز موردی از شرکت توانیر خواهد بود.

۵- در قراردادهایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از ۱۳۹۹/۴/۱ بوده و ضوابط خاتمه قرارداد به درخواست پیمانکار یا تأمین‌کننده ناشی از تأخیر در انجام تعهدات مالی کارفرما در قرارداد درج نگردیده باشد، در صورت عدم پرداخت کامل پیش‌پرداخت (خارج از قصور پیمانکار یا تأمین‌کننده) براساس ضوابط قرارداد و انقضای حداقل دو سوم مدت اولیه پیمان یا شش ماه (هر کدام کمتر باشد)، در صورت درخواست پیمانکار یا

«مرحله انفجیر ایران»؛ «ساخت و سازها» و «سازوکارها»

تهران، خیابان ولی عصر، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو، کدپستی: ۱۹۹۶۸۳۳۹۱۱۳

تلفن: ۸۱۶۰۶۰۰۰ پست الکترونیک: info@moe.gov.ir وب: www.moe.gov.ir



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

باسم تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
شماره: ۹۹/۴۸۵۲۲/۳۵۰
پیوست:

تأمین کننده مربوطه مبنی بر خاتمه قرارداد و ارائه تعهد رسمی در خصوص عدم ادعای هرگونه ضرر و زیان ناشی از این امر، خاتمه قرارداد در دستورکار قرار گرفته و موارد به اطلاع شرکت توانیر رسانده شود. همچنین لازم است برگزاری مجدد مناقصه مربوطه صرفاً پس از اخذ مجوز موردی شرکت توانیر انجام پذیرد.

۶- مدیریت موارد مندرج در این ابلاغیه در شرکت توانیر توسط کارگروهی به انتخاب مدیرعامل شرکت مذکور انجام خواهد پذیرفت؛

۷- گزارش اقدامات مربوط به این ابلاغیه می بایست توسط شرکت توانیر هر شش ماه به این معاونت ارسال گردد.

شایان ذکر است مسئولیت رعایت ضوابط این ابلاغیه به عهده مدیرعامل و ذیحساب آن شرکت می باشد.

معاون حایری
معاون برق و انرژی