



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

شماره: ۱۴۰۰-۱۰۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

پیوست: دارد

بسمه تعالی

مدیران عامل محترم شرکتهای عضو سندیکای صنعت برق ایران

موضوع: مجاز شدن تاخیرات پروژهها ناشی از تشدید بیماری کرونا از سوی شرکت توانیر

با سلام و احترام؛

همانطور که مستحضرید پیشرفت پروژههای صنعت برق بر اثر اوج گیری شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده، با کندی مواجه شده و این امر موجب بروز تاخیرات در انجام تعهدات بخش خصوصی شده است. از اینرو این موضوع از ابتدای آغاز موج جدید شیوع این ویروس، در دستور کار سندیکا قرار گرفت و با پیگیری های بعمل آمده از سوی سندیکا، مدیرکل محترم دفتر بررسی های فنی بازرگانی، قراردادهای و پشتیبانی شرکت توانیر در ابلاغیه ای خطاب به کارفرمایان زیرمجموعه، تاخیرات پروژهها در اثر تشدید بیماری کرونا را مجاز اعلام نموده است. تصویر ابلاغیه مذکور به شماره ۱۴۰۰/۲۴۶/۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ جهت استحضار و بهره برداری اعضای محترم به پیوست ارسال می گردد.

شایان ذکر است پیگیری ابلاغیه ای مشابه درخصوص کارفرمایان وابسته به شرکت برق حرارتی طرف قرارداد با بخش خصوصی نیز در دستور کار سندیکا قرار دارد. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.

سپهر برزی مهر
دبیر سندیکا

اقدام کننده: تبیانان؛ دبیر کمیته های تخصصی سندیکا (داخلی ۱۲۶)

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۴۱۱۸۵۳۱۶۱ / تلفن: ۶-۹۳۰-۵۷۰۶۶ / فکس: ۶۶۹۴۲۹۶۷

Address: No.15, North Sin-Dokht St., West Fatemi Ave., Tehran - Iran
P.Code:1411853161/ Tel:(+9821) 66570930-6 / Fax:(+9821) 66944967

E-mail: info@ieis.ir / Website: www.ieis.ir



بسمه تعالی



« سال تولید؛ پشتیبانی‌ها؛ مانع‌زدایی‌ها »

(مقام معظم رهبری)

مدیران عامل محترم شرکتهای تابعه

موضوع: تاخیرات پروژه‌ها در اثر تشدید بیماری کرونا

باسلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۱۱/۳۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ مدیر عامل محترم شرکت توانیر و با توجه به نامه شماره ۱۴۰۰-۰۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سندیکای صنعت برق به استحضار می‌رساند با عنایت به تشدید وضعیت شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، تاخیرات پروژه‌ها ناشی از کاهش راندمان و یا تعطیلی موقت کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی در زمان‌هایی که شهرهای محل احداث پروژه‌ها یا محل ساخت و یا تامین تجهیزات و مصالح در وضعیت قرمز قرار گیرد، بنحوی که صرفاً مشاغل گروه یک مجاز به فعالیت باشند و تامین مصالح، تجهیزات و تردد عوامل کارگاه از این حیث محدود گردد، تاخیر پیمانکاران و تولیدکنندگان مربوطه مجاز تلقی می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید موارد فوق را در راهبری پروژه‌ها لحاظ فرمایند.



ابوذر دقت
مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قراردادهای و پشتیبانی

رونوشت:

- جناب آقای مهندس بخشی رئیس محترم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران



شماره: ۱۴۰۰-۰۰۵۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

پیوست: دارد

سندیکای صنعت برق ایران Iran Electrical Industry Syndicate

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس دقت

مدیرکل محترم دفتر بررسی های فنی بازرگانی قراردادهای و پشتیبانی شرکت توانیر
موضوع: لزوم اعلام شرایط فوق العاده برای قراردادهای به دلیل شیوع موج چهارم کرونا

با سلام و احترام؛

همانطور که مستحضرد متأسفانه موج چهارم ویروس کرونا و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت، عملاً شرایطی اضطراری را مجدداً در کشور حاکم کرده است. این شرایط در واحدهای تولیدی و پروژه‌های صنعتی به دلیل وسعت و عدم امکان ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات پروژه بسیار بغرنج‌تر بوده و با ایجاد شرایط حوادث قهری، توقف فعالیت‌های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق را موجب شده و بی‌شک تا برقراری شرایط عادی در کشور، تامین‌کنندگان کالا و خدمات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر قادر به پاسخگویی به تعهدات قراردادی خود نخواهند بود. مضافاً اینکه این شرایط برای سلامتی مهندسين، کارکنان و کارگران پروژه‌ها به شدت خطرآفرین است.

این در حالیست که اکثر کارفرمایان تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر طرف قرارداد با شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور، بدون در نظر گرفتن شرایط حاد موجود صرفاً بر پیگیری‌های سختگیرانه قراردادی تاکید می‌نمایند.

لذا با عنایت به اینکه شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس‌ماژور قرارداد بوده و در شرایط عمومی پیمان به صراحت به آن اشاره شده و از سوی دیگر با اعمال مجدد محدودیت‌های اجتماعی و تردد در سطح کشور امکان حضور در واحدهای تولیدی و پروژه‌ها غیرممکن شده، خواهشمند است به منظور جلوگیری از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، قراردادهای فعالان این صنعت با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تا از بین رفتن این اپیدمی، مشمول شرایط فورس‌ماژور یا شرایط تنفس قرار گرفته و تاخیرات ناشی از شیوع مجدد ویروس کرونا تا زمان برقراری شرایط عادی مجاز شمرده شوند.

در این راستا تصویر نامه شماره ۱۴۰۰-۰۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ریاست محترم هیات‌مدیره این سندیکا به ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور که رونوشت آن برای مقامات ارشد وزارت نیرو و شرکت توانیر با موضوع درخواست اعلام شرایط فوق‌العاده برای قراردادهای صنعت برق به دلیل شیوع موج چهارم کرونا حضورتان ارسال می‌گردد.

امید است با تسریع در این اقدام از فروپاشی واحدهای تولیدی، خدماتی و مهندسی صنعت برق جلوگیری شود و با حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین قرارداد، جان و سلامتی کارکنان صنعت برق و خانواده‌های ایشان حفظ شود. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاریم.

سپهر برزی مهر
دبیر سندیکا

رونوشت:

- ریاست محترم هیات‌مدیره؛ جناب آقای مهندس بخشی؛ جهت استحضار

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۴۱۱۸۵۳۱۶۱ / تلفن: ۰۲۵۰۶-۹۳۰-۶۶۵۷۰ / فکس: ۶۶۹۴۴۹۶۷

Address: No.15, North Sin-Dokht St., West Fatemi Ave., Tehran - Iran
P.Code: 1411853161 / Tel: (+9821) 66570933-3, 5 & 6 / Fax: 66944967

E-mail: info@ieis.ir / Website: www.ieis.ir



سندیکای صنعت برق ایران

Iran Electrical Industry Syndicate

بسمه تعالی

شماره: ۰۰۳۸-۱۴۰۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

جناب آقای دکتر نوبخت

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع: درخواست اعلام شرایط فوق العاده برای قراردادهای به دلیل شیوع موج چهارم کرونا

با سلام و احترام؛

همانطور که مستحضرید متأسفانه موج چهارم ویروس کرونا با سرعت زیاد در حال انتقال به هموطنان عزیز در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور است. سهولت و سرعت انتقال این ویروس به افراد و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت، عملاً شرایطی اضطراری را مجدداً در کشور حاکم کرده است. این شرایط در واحدهای تولیدی و پروژه‌های صنعتی به دلیل وسعت و عدم امکان ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات پروژه بسیار بغرنج‌تر بوده و با ایجاد شرایط حوادث قهری، توقف فعالیت‌های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق را موجب شده و بی‌شک تا برقراری شرایط عادی در کشور تامین‌کنندگان کالا و خدمات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر قادر به پاسخگویی به تعهدات قراردادی خود نخواهند بود. مضافاً اینکه این شرایط برای سلامتی مهندسين، کارکنان و کارگران پروژه‌ها به شدت خطرآفرین است.

این در حالیست که اکثر کارفرمایان تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر طرف قرارداد با شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور، بدون در نظر گرفتن شرایط حاد موجود صرفاً بر پیگیری‌های سختگیرانه قراردادی تاکید می‌نمایند.

لذا با عنایت به اینکه شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس ماژور قرارداد بوده و در شرایط عمومی پیمان (ماده ۴۳ نشریه ۴۳۱۱ و ماده ۷۳ نشریه ۵۴۹۰ و همچنین ماده ۷۳ شرایط عمومی PC و ماده ۲۸ شرایط عمومی قراردادهای مشاوره) به صراحت به آن اشاره شده و از سوی دیگر با اعمال مجدد محدودیت‌های اجتماعی و تردد در سطح کشور امکان حضور در واحدهای تولیدی و پروژه‌ها غیرممکن شده، خواهشمند است به منظور جلوگیری از خطر ابتلای کارکنان شرکت‌های تولیدی، پیمانکاری و مهندسی صنعت برق به این ویروس و همچنین جلوگیری از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، قراردادهای فعالان این صنعت با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تا از بین رفتن این اپیدمی، مشمول شرایط فورس ماژور یا شرایط تنفس (تعليق، مجاز شدن تاخیرات و همچنین جبران خسارات ناشی از محدودیت‌های ویروس کرونا و حتی الامکان خاتمه قراردادها) قرار گیرند.

امید است با دستور جنابعالی و البته توجه و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر، از فروپاشی واحدهای تولیدی، خدماتی و مهندسی صنعت برق جلوگیری شود و با حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین قرارداد، جان و سلامتی کارکنان صنعت برق و خانواده‌های ایشان حفظ شود.

پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی و دستور تسریع در اقدامات مقتضی سپاسگزاریم.

علی بخشی
رئیس هیات مدیره


رونوشت:

- معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی؛ جناب آقای مهندس حائری
- معاون محترم امور صنایع وزارت صمت؛ جناب آقای دکتر صادقی نیارکی
- مدیرعامل محترم شرکت توانیر؛ جناب آقای مهندس متولی‌زاده
- ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ جناب آقای دکتر شافعی
- ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ جناب آقای مهندس خوانساری
- ریاست محترم شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفه‌ای؛ جناب آقای مهندس آزاد

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۴۱۱۸۵۳۱۶۱ / تله‌ن: ۰۳۰۵۰۶-۹۳۰۰۶۶۵۷۰ / فکس: ۶۶۹۴۴۹۶۷

Address: No.15, North Sin-Dokht St., West: Fatemi Ave., Tehran - Iran
P.Code:1411853161/ Tel:(+9821) 66570930-3, 5 & 6 / Fax: 66944967

E-mail: info@ieis.ir / Website: www.ieis.ir



بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

« سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید »

(مقام معظم رهبری)


مدیران عامل محترم شرکتهای تابعه

موضوع: حوادث قهریه ناشی از شیوع ویروس کرونا

با سلام

با عنایت به نامه شماره ۲۰۵۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور (تصویر پیوست)، و با توجه به پیش بینی بیماری های واگیردار در ماده حوادث قهریه مندرج در اکثر شرایط عمومی انواع پیمان های مشمول حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین تسری این امر به ماده « ۱۷ » قرارداد خرید (موضوع نامه شماره ۱۱/۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷)، به اطلاع می رساند در خصوص پیمان هایی که با توجه به شرایط منطقه، اولویت و ساختار پروژه و با رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار، امکان انجام کار در زمان شیوع بیماری کرونا میسر باشد، قرارداد ادامه یافته و استفاده از ظرفیت مفاد حوادث قهریه مشمول این قراردادها نمی گردد. لازم به ذکر است در صورت تطویل پیمان ناشی از رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار در شرایط مذکور، با هماهنگی و تائید کارفرما، تأخیرات مربوطه مجاز تلقی می گردد.

همچنین در صورت عدم امکان ادامه کار توسط پیمانکار (علیرغم رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار) و با اعلام پیمانکار و تائید کارفرما (ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد، الزامات کیفیت، هزینه و زمان بهینه پروژه ها)، تسری شیوع بیماری واگیردار کرونا به مصادیق شرایط حوادث قهریه و استفاده از ضوابط مفاد مذکور میسر می باشد. در این شرایط تأخیرات ناشی از این امر مجاز تلقی گردیده و پرداخت هزینه های تعلیق یا نگهداری کارگاه به پیمانکار، در صورت پیش بینی در مفاد مندرج در ماده حوادث قهریه قرارداد و براساس ضوابط مذکور



بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

« سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید »

(مقام معظم رهبری)

انجام می پذیرد. لازم به ذکر است براساس ضوابط فوق و همچنین مواد «۲۲۷» و «۲۲۹» قانون مدنی، پرداخت و دریافت هرگونه جریمه و خسارت توسط طرفین در زمان بروز حوادث قهریه میسر نمی باشد. بدیهی است پس از کاهش مخاطرات مذکور و امکان ادامه کار (با رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار)، هماهنگی لازم توسط طرفین قرارداد جهت فعال سازی مجدد کار صورت می پذیرد.

درخصوص پروژه های مورد نیاز جهت پیک بار، لازم است ضمن هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این شرکت و رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار، ترتیبی اتخاذ گردد تا خللی در برق رسانی پایدار در تابستان سال جاری ایجاد نشود.

محمد حسن منولی زاده
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- رئیس محترم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران جهت اطلاع
- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهت اطلاع
- معاونت محترم هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع جهت اطلاع
- معاونت تحقیقات و منابع انسانی جهت اطلاع
- معاونت هماهنگی توزیع جهت اطلاع